

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน  
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559  
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ (ระยะที่ 3)  
สถานะ ม.ย. 2559

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย ม.ย. 2559 โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน ม.ย. 2559 ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2559
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
60	70	80	90	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน เม.ย. 2559	10	100
2. คัดเลือกกระบวนงานที่จะพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ ภายในไตรมาสที่ 2/2559	20	100
3. จัดทำระบบเอกสารอัตโนมัติ และทดลองใช้งาน ภายในไตรมาสที่ 3-4/2559	70	
4. สรุปผลการทดลองใช้งาน และขออนุมัติใช้งาน ภายในไตรมาสที่ 1/2560	-	
	100	30

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ม.ย. 2559

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ (ระยะที่ 3) ตามคำสั่งที่ ผจท. 4/2559 ลว. 19 ม.ค. 2559
- คณะทำงานได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาแผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ (ระยะที่ 2) ตามบันทึกเลขที่ ผจท. 151/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559
- ได้คัดเลือกกระบวนงานที่จะพัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐาน ด้วยระบบเอกสารอัตโนมัติแล้ว ตามบันทึกเลขที่ ผจท. 215/2559 ลว. 26 พ.ค. 2559

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน  
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟภ. ประจำปีบัญชี 2559  
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ (ระยะที่ 3)  
สถานะ มี.ย. 2559

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย มี.ย. 2559 โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน มี.ย. 2559 ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2559
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
60	70	80	90	100	83.33	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน เม.ย. 2559	10	100
2. นำเสนอ ผวก. ขออนุมัติหลักการประเมินผู้ส่งมอบ ภายในไตรมาสที่ 2/2559	50	80
3. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผู้ส่งมอบ ภายในไตรมาสที่ 3-4/2559	40	
4. รายงาน ผวก. ทราบผลการประเมินผู้ส่งมอบ ภายในเดือน ม.ค. 2560	-	
	100	50

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ย. 2559

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ (ระยะที่ 3) ตามคำสั่งที่ ผจท. 5/2559 ลว. 19 ม.ค. 2559
- ได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลการประเมินเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559
- อยู่ระหว่างสรุปนำเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติหลักการประเมินผู้ส่งมอบ

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟข. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน  
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559  
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) (ระยะที่ 2)  
สถานะ มิ.ย. 2559

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย มิ.ย. 2559 โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน มิ.ย. 2559 ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2559
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5			
60	70	80	90	100	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน ม.ค. 2559	10	100
2. นำเสนอ ผวก. ขออนุมัตินำระบบ VMI มาใช้กับพัสตากลุ่มน้ำร่อง ภายในไตรมาสที่ 2/2559	50	70
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการนำระบบ VMI มาใช้กับพัสตากลุ่มน้ำร่อง ภายในไตรมาสที่ 3-4/2559	30	
4. รายงาน ผวก. ทราบผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 4/2559	10	
	100	45

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย. 2559

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) (ระยะที่ 2)  
ตามคำสั่งที่ ฝจท. 6/2559 ลว. 19 ม.ค. 2559
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ส่วนที่ 2**

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน  
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2559  
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ  
การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ  
สถานะ มี.ย. 2559

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย มี.ย. 2559					ผลการดำเนินงาน มี.ย. 2559	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2559
โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน							
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ		
60	70	80	90	100	100	เป็นไปตามแผน	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน เม.ย. 2559	10	100
2. คัดเลือกโครงการลดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ภายในไตรมาสที่ 2/2559	20	100
3. ดำเนินโครงการ ภายในไตรมาสที่ 3-4/2559	70	
4. รายงาน ผวก. ทราบผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 1/2560	-	
	100	30

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ย. 2559

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ ตามคำสั่งที่ ผจท. 7/2559 ลว. 19 ม.ค. 2559
- คณะทำงานได้นำเสนอรายงานผลการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ ตามบันทึกเลขที่ ผจท. 148/2559 ลว. 31 มี.ค. 2559
- คณะทำงานได้นำเสนอแผนการดำเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงช่วงเวลาในการวางแผนจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการส่งมอบพัสดุให้ฝ่ายพัสดุ ตามบันทึกเลขที่ ผจท. 215/2559 ลว. 26 พ.ค. 2559 ซึ่ง ผวก. ทราบเมื่อวันที่ 9 มี.ย. 2559

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3