

**รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2558**
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ (ระยะที่ 2)
สถานะ ธ.ค. 2558

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย ธ.ค. 2558					ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2558	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2558
โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน							
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ		
60	70	80	90	100	100	เป็นไปตามแผน	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ภายในเดือน ม.ค. 2558	10	100
2. ศึกษาและกำหนดขอบเขตในการจัดทำระบบเอกสารอัตโนมัติ และข้อกำหนดของระบบเอกสารอัตโนมัติ ภายในไตรมาสที่ 1-3/2558	60	100
3. ทบทวนรายละเอียดเอกสารให้สอดคล้องกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ระยะที่ 3) ภายในไตรมาสที่ 4/2558	30	100
4. สรุปผลการศึกษา และนำเสนอผลการศึกษา ภายในไตรมาสที่ 1/2559		-
	100	100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค. 2558

- ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานพัฒนาระบบเอกสารอัตโนมัติ (ระยะที่ 2) ตามคำสั่งที่ ผจท. 2/2558 ลว. 30 ม.ค. 2558
- อยู่ระหว่างศึกษาและกำหนดขอบเขตในการจัดทำระบบเอกสารอัตโนมัติ
- ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2558 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าว ตามบันทึกเลขที่ ผจท.201/2558 ลว. 15 พ.ค. 2558
- ได้ศึกษาและกำหนดขอบเขตในการจัดทำระบบเอกสารอัตโนมัติ และข้อกำหนดของระบบเอกสารอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว
- ได้ทบทวนรายละเอียดเอกสารให้สอดคล้องกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ระยะที่ 3)

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2558
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบบริหารผู้ส่งมอบ (ระยะที่ 2)
สถานะ ธ.ค. 2558

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย ธ.ค. 2558					ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2558	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ สิ้นปี 2558
โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน							
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ		
60	70	80	90	100	100	เป็นไปตามแผน	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. นำเสนอ ผวก. ขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินผู้ส่งมอบ (กลุ่มนำร่อง) ภายในไตรมาสที่ 1/2558	10	100
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผู้ส่งมอบ ภายในไตรมาสที่ 2-3/2558	50	100
3. ประเมินผู้ส่งมอบ (กลุ่มนำร่อง) ภายในไตรมาสที่ 4/2558	20	100
4. ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผู้ค้าภาครัฐ (Grading) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ของ กรมบัญชีกลาง และนำเสนอผลการศึกษาเสนอ อ.ผ.จท. ภายในไตรมาสที่ 4/2558	20	100
5. นำเสนอ ผวก. ทราบรายงานการประเมินผู้ส่งมอบ (กลุ่มนำร่อง) ภายในไตรมาสที่ 1/2559		-
	100	100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค. 2558

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบการบริหารผู้ส่งมอบ(ระยะที่ 2) ตามคำสั่งที่ ผจท.3/2558 ลว. 30 ม.ค. 2558

- คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมและพิจารณากำหนดกลุ่มพัสดุนำร่อง เอกสารและรายละเอียดต่างๆ สำหรับ

การประเมินผู้ส่งมอบ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2558

- นำเสนอ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการประเมินผู้ส่งมอบ (กลุ่มนำร่อง) ตามบันทึกเลขที่ ผจท.131/2558 ลว. 31 มี.ค. 2558 และ รพท.(ส) รักษาการแทน ผวก. เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2558

- มีหนังสือเลขที่ มท 5313.4/28400 ลว. 22 ก.ค.2558 ถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผู้ส่งมอบ

- ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประเมินผู้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2558 ของบริษัทคู่สัญญา เพื่อสรุปประเมินผล และเตรียมนำเสนอ รายงาน ผวก. ต่อไป

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2558
ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานปรับปรุงสูตรราคากลาง

สถานะ ธ.ค. 2558

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย ธ.ค. 2558 โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 2558	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2558
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ		
60	70	80	90	100	100	เป็นไปตามแผน	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. ที่ปรึกษาศึกษา/วิเคราะห์สูตรราคากลางต่อจากปี 2557 ภายในไตรมาสที่ 3/2558	60	100
2. รับฟังความคิดเห็นสูตรราคากลางจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขาย ภายในไตรมาสที่ 3/2558	20	100
3. ส่งมอบงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2558	5	100
4. ตรวจสอบงานจ้าง และส่งมอบรายงานให้คณะกรรมการราคากลาง ภายในไตรมาสที่ 4/2558	15	100
	100	100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค. 2558

- ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์สูตรราคากลาง

- อ.ฟ.จท. ได้ลงนามในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ขยายระยะเวลาจ้างตามสัญญาและกำหนดการส่งมอบงาน
ออกไปอีก 3 เดือน เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558

- ที่ปรึกษามีหนังสือที่ ศธ.5815ผ./58033 ลว. 3 มี.ค. 2558 ขอส่งรายงานฉบับกลาง (Interim Report) และขอเบิก
ค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ 2

- ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และขอเบิกค่าจ้างงานงวดที่ 3 ตามหนังสือเลขที่
ศธ.5815ผ./58046 ลว. 1 พ.ค. 2558

- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานตรวจรับงานงวดที่ 2

- ที่ปรึกษามีหนังสือที่ ศธ.5815ผ./58055 ลว. 2 มิ.ย. 2558 ขอขยายเวลาดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาในการ
ปรับปรุงสูตรราคากลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกไปอีก 3 เดือน โดยขอขยายเวลาการส่งมอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) จากวันที่ 3 มิ.ย. 2558 เป็นวันที่ 3 ก.ย. 2558

- ตามบันทึกเลขที่ กจต.(สต.) 2519/2558 ลว. 23 ก.ค. 2558 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาในการปรับปรุงสูตรราคากลาง โดยขยายเวลาการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จากวันที่ 3 มิ.ย. 2558 เป็นวันที่ 3 ก.ย. 2558 ซึ่ง ผวก. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558

- อ.จ.ท. ได้ลงนามในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ จ.83/2557 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2558

- ที่ปรึกษามีหนังสือที่ ศธ.5815.พ/58068 ลว. 3 ก.ย. 2558 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และขอเบิกค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ 4

- ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟข. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
๔) แนวทางแก้ไขตามข้อ ๒, ๓

รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
และตัวชี้วัดตาม BSC ของ กฟผ. ประจำปีบัญชี 2558

ตัวชี้วัด ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานพัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) (ระยะที่ 1)

สถานะ ๓.ค. 2558

ส่วนที่ 1 (ในกรณีที่ผลไม่ใช่ตัวเลขหรือเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้)

เป้าหมาย ๓.ค. 2558 โดยเทียบเป็นร้อยละเป้าหมายในการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน ๓.ค. 2558	เป็นไปตามแผน, ไม่เป็นไปตามแผน หรืออยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประมาณ การ ณ สิ้นปี 2558
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ตัวเลขผลการดำเนินงานเทียบ เป็นร้อยละ		
60	70	80	90	100	100	เป็นไปตามแผน	ระดับ 5

ระดับ/กิจกรรมย่อย/โครงการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ร้อยละผลการ ดำเนินงานจริง
1. แต่งตั้งคณะทำงาน ภายในเดือน ก.พ. 2558	10	100
2. ศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางการนำระบบ VMI มาใช้งาน ในการจัดหาพัสดุของ PEA ภายในไตรมาสที่ 1-3/2558	70	100
3. นำเสนอ รพค.(อ) ทราบรายงานผลการศึกษา ภายในไตรมาสที่ 4/2558	20	100
	100	100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ๓.ค. 2558

- ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานพัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) (ระยะที่ 1)

ตามคำสั่งที่ ผจท. 5/2558 ลว. 30 ม.ค. 2558

- คณะทำงานฯ กำลังศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของ กฟผ. และข้อมูลในการนำระบบ VMI มาใช้ในการจัดหาของ กฟผ.
เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่นำระบบ VMI มาใช้งานคือ การประปานครหลวงเท่านั้น

- ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2558 และได้สรุปรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ตามบันทึกเลขที่ ผจท.198/2558 ลว. 14 พ.ค. 2558

- ได้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการนำระบบ VMI มาใช้งานเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอผลการศึกษา
ภายในไตรมาสที่ 4/2558

- ได้ติดต่อประสานงานกับการประปานครหลวง เพื่อให้คณะทำงานเข้าศึกษาดูงานระบบ VMI โครงการระบบบริหาร
จัดการสารเคมี

- คณะทำงานได้นำเสนอ รพค.(อ) ทราบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบการจัดการพัสดुकงคลัง
โดยผู้ส่งมอบ มาใช้กับ PEA แล้ว เมื่อวันที่ 30 ๓.ค. 2558 ซึ่ง รพค.(อ) ทราบ ลว. 4 ม.ค. 2559

ส่วนที่ 2

1) มาตรการหรือวิธีการที่ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (เช่น มีการจ้างที่ปรึกษา, มีโปรแกรมสนับสนุน ฯลฯ เป็นต้น) - มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
2) ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าระดับ 4
3) หน่วยงานในระดับสายงาน/กฟผ. ที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย
4) แนวทางแก้ไขตามข้อ 2, 3