



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ฝ่ายจัดหา  
รับวันที่ 04 มิ.ย. 2560  
เลขรับที่ 1509.เรช

จาก กจต. ถึง ผจท.  
เลขที่ กจต.(บห.) 1203/2560 วันที่ 14 มิ.ย. 2560  
เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560

สวก(อ)  
เลขที่ ๑๓๕๔  
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน อผ.จท.

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกไตรมาส นั้น กจต. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2560 ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560 (ม.ค. - มี.ค. 2560) ในส่วนที่ กจต. ดำเนินการมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และนำเรียน รพท.(อ) เพื่อพิจารณาลงนาม เมื่อเห็นชอบแล้ว กจต. จะได้นำส่ง สวก.(กปก.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขพท. 8  
ค

(น.ส.สรัญญาณี อินทรปัญญา)  
อก.จต.

18 มิ.ย 2560

เรียน รพท. (อ)  
เพื่อโปรดพิจารณาหาลงนาม ในรายงาน  
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ตาม กจต. เสนอ ต่อไปด้วย

(นายศิริวุฒิ เกษมรัตน์ ณ ออยุธยา)  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา  
12 มิ.ย. 2560

ลงนามแล้ว - ผจท. เพชรพรหม  
เว็บไซต์ กพท. ต่อไปด้วย.

(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)  
รพท.(อ)

กตต (ว.ช) 1315/2560

เรียน อก.ปก.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ศรีพนธ์ อินทรปัญญา  
(น.ส.สร้อยญาณี อินทรปัญญา)

อก.จต. 14/5/2560









แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 1 (ม.ค.-มิ.ค.)  
 หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดหาต่างประเทศ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิกจ่าย		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกาศราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน( )		ไม่เป็นไป ตามแผน( )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
คพจ.1 (ต่อ)	งานโครงการ	- เบบิลสปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน - CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 - CABLE SPACER PORCELAIN Type 4 - ลูกถ้วยไลน์ทิสท์ 57-2L - ลูกถ้วยไลน์ทิสท์ 57-2L - ลูกถ้วยไลน์ทิสท์ 57-3L - ลูกถ้วยหินโพลีเอทิลีน 22 เควี - ลูกถ้วยหินโพลีเอทิลีน 56/57-4 - ลูกถ้วยหินโพลีเอทิลีน 56/57-4 - ลูกถ้วยแขนแบบ ก (52-1) - ลูกถ้วยแขนแบบ ก (52-1) - ลูกถ้วยแขนแบบ ง (52-4) - ลูกถ้วยแขนแบบ ข (53-2) - ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (54-1) - ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (54-4)	36,900 ชุด 34,800 ชุด 1,300 ชุด 100,000 ชุด 113,800 ชุด 24,700 ชุด 10,800 ชุด 12,000 ชุด 16,300 ชุด 93,100 ลูก 125,000 ลูก 37,900 ลูก 136,600 ลูก 700 ลูก 20,900 ลูก	ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา								
1.8 คพจ.1		- สาย SAC 22/185 ต.มม. - สาย SAC 33/185 ต.มม. - สาย AW 50 ต.มม. - สาย AW 95 ต.มม. - อลูมิเนียมอลูมิเนียม - รัโกลสเซอร์ 3 เฟส 22 kv.560 A - รัโกลสเซอร์ 3 เฟส 33 kv.560 A - สวิตช์ธรรมดา 1 ขา 22 kv/600 A. - สวิตช์ธรรมดา 1 ขา 33 kv/600 A. - สวิตช์เปิดได้น้ำมันชนิด SF6 3 เฟส 22 kv 600 A - สวิตช์เปิดได้น้ำมันชนิด SF6 3 เฟส 33 kv 400 A - เบบิลสปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน	320 มม. 60 มม. 40 มม. 80 มม. 230 MT. 5 ชุด 1 ชุด 45 ชุด 9 ชุด 65 ชุด 10 ชุด 60 ชุด	ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา โดยวิธีพิเศษ ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา ประกาศราคา								

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)  
 หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดหาร่างและช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						การเบิกจ่าย	เป็นไป ตามแผน(%)	ไม่เป็นไป ตามแผน(%)	หมายเหตุ				
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย พัสดุ	ประกาศขอราคา/ ประกาศราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ เงินคงเหลือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ เงินคงเหลือ เงินสมทบ (ล้านบาท)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
คพช.1 (ต่อ)	งาน/โครงการ		- CABLE SPACER PORCELAIN Type 3 - ลูกถ้วยไลน์โพลท์ 57-2L - ลูกถ้วยหินโพลท์โพร 22 เควี - ลูกถ้วยหินโพลท์โพร 56/57-4 - ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (52-1) - ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (52-4) - ลูกถ้วยแขวนแบบ ข (53-2) - ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (54-4)	30 ชุด	ประกาศราคา						(11)	/	(11,2)				
				5,800 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				3,500 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				1,900 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				7,800 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				1,800 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				1,500 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				700 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)			
				คพช.1			350 กม.	ประกาศราคา							/	(11,2)	
							30 กม.	ประกาศราคา							/	(11,2)	
							20 กม.	ประกาศราคา								/	(11,2)
							40 กม.	ประกาศราคา								/	(11,2)
							760 กม.	ประกาศราคา								/	(11,2)
							140 กม.	ประกาศราคา								/	(11,2)
930 กม.	ประกาศราคา											/	(11,2)				
300 กม.	ประกาศราคา											/	(11,2)				
1,085 MT.	โดยวิธีพิเศษ											/	(11,2)				
4 ชุด	ประกาศราคา											/	(11,2)				
75 ชุด	ประกาศราคา											/	(11,2)				
7,600 ชุด	ประกาศราคา											/	(11,2)				
1,600 ชุด	ประกาศราคา											/	(11,2)				
60 ชุด	ประกาศราคา											/	(11,2)				
11,900 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)							
7,700 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)							
1,900 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)							
1,100 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)							
46 ชุด	ประกาศราคา								/	(11,2)							







แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)  
 หน่วยงาน ฝ่ายจัดหา(กองจัดหาค่างประเทศ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าวัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย			ไม่เป็น ไปตามแผน(%)	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินสมทบ (ล้านบาท)			(10)
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

ลายมือชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 ชื่อ (นายธิรวิณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ (นายธนากรชัย สุวรรณสุนทร)  
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน  
 ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## หมายเหตุ 1

1) MT. หมายถึง เมตริกตัน

คพท.3	หมายถึง	โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3
คพส.9.1	หมายถึง	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1
คพส.9.4	หมายถึง	โครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4
คพม.	หมายถึง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
คขก.2	หมายถึง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2
คพก.	หมายถึง	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล
งบลงทุน (กบพ.)	หมายถึง	งบลงทุนสำหรับการจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์สำรองจ่าย
งบลงทุน (ผอส.)	หมายถึง	งบลงทุนสำหรับงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ

## หมายเหตุ 2

- 1) หมายถึง มีการปรับปรุงสเปคใหม่ / มีการวิจารณ์ TOR / มีปัญหาในขั้นตอนเตรียมการจัดทา / รอสเปค / รอTOR / กองเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดซื้อเอง
- 2) หมายถึง มีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการพิจารณาผลประโยชน์ราคา
- 3) หมายถึง ดำเนินการจัดทาแล้วมีการยกเลิก / ไม่มีผู้เสนอราคา สำหรับแผนจัดซื้อลูมิเนียมนอกท เป็นการกำหนดตามความต้องการทำสายไฟเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น
- 4) หมายถึง มีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการส่งของ-ตรวจรับ
- 5) หมายถึง ยกเลิกแล้วออกประกวดราคาใหม่
- 6) หมายถึง มีปัญหาการส่งมอบ Al Ingot ให้ผู้รับจ้างรีดสายไฟฟ้า
- 7) หมายถึง งบประมาณยังไม่ผ่านความเห็นชอบ
- 8) หมายถึง ยกเลิกจำนวนจัดซื้อ/ ปรับเปลี่ยนรายการจัดซื้อ
- 9) หมายถึง งบประมาณได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ลำบากกว่าที่คาดการณ์ไว้ตามแผนจัดหา
- 10) หมายถึง เปลี่ยนวิธีจัดซื้อจากประกวดราคาเป็นวิธีพิเศษ
- 11) หมายถึง เป็นรายการจัดซื้อที่ซ้ำกับรายการในแผนหลัก รายการที่ 1.1 ลำดับที่ 2,3 และ 4